	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
1	**7/1/2013**																																																																	
2	**Project**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
12	**Zehntbauer Mechanical for Pool**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																				N	S	O
13	Pipe rough in	x	x																																																												
14	Electrical rough in	x	x																																																												
15	Controls rough in		x	x																																																											
16	Piping connections					x			x	x	x																																																				
17	Electrical connections					x			x	x																																																					
18	Controls connections										x																																																				
19	Start up and training															x	x																																														
20	Final inspections & punch																	x	x	x																																										
21	O&Ms																						x	x	x	x	x																																				
22																																																																