Master Project Schedule

	Project Title	Start	Finish
52	Huston Complex	05/19/14	08/22/14
53	L&C Calendar	05/24/14	08/22/14
54	Law Commencement	05/24/14	05/24/14
55	Memorial Day holiday	05/26/14	05/26/14
56	Grad School Commencement	06/01/14	06/01/14
57	L&C Baseball Camp	07/08/14	07/11/14
58	L&C Baseball Camp	07/15/14	07/18/14
59	L&C Softball Camp	08/05/14	08/08/14
60	L&C Baseball Camp	08/19/14	08/22/14
61	Softball Drainage	05/19/14	05/23/14
62	Mobilize	05/19/14	05/19/14
63	Excavate outfall	05/19/14	05/20/14
64	Repair outfall	05/20/14	05/22/14
65	Install infield drainage	05/22/14	05/23/14
66	Batting Cage Floor	05/27/14	05/28/14
67	Demo	05/27/14	05/27/14
68	Form	05/27/14	05/27/14
69	Place concrete	05/28/14	05/28/14
70	Baseball Drainage	05/28/14	06/05/14
71	Sink hole exploration	05/28/14	05/28/14
72	Grade road from 4th St.	05/29/14	05/29/14
73	Road base	05/30/14	05/31/14
74	Asphalt	06/03/14	06/03/14
75	Drainage of road	06/04/14	06/04/14
76	Demobilize	06/05/14	06/05/14

